



Bilag 8. Format for rapportering på forsinkede projekter

Fremover vil anlægsoversigterne indeholde årsagsforklaringer på nye røde projekter, dvs. projekter, der er over seks måneders forsinkede i forhold til politisk vedtaget ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen vil benytte følgende standardisere forklaringer eller en kombination heraf, hvor forsinkelsen skyldes flere forhold. Forklaringerne er opstillet i vilkårlig rækkefølge herunder.

1. Forsinkelsen skyldes mangel på medarbejderressourcer evt. som følge af rekrutteringsvanskeligheder eller behov for prioritering mellem projekter.
2. Forsinkelsen skyldes, at myndighedsbehandling, fx tilladelse fra Politi, fredningssag, byggesags- eller lokalplansbehandling, har taget længere tid end forventet.
3. Forsinkelsen skyldes, at projektet gennemføres i koordination med andre projekter, og at projektet fremdrift afhænger af andre projekters afslutning eller fremdrift.
4. Forsinkelsen skyldes, at den eksterne leverandør er blevet forsinket ift. aftalen.
5. Forsinkelsen skyldes, at bygningsejer, som selv har ansvar for at gennemføre projektet, er blevet forsinket.
6. Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer evt. godkendelse i privat ejerforening, andelsforening el. lignende.
7. Forsinkelsen skyldes, at projektet ikke kan gennemføres inden for projektets bevilling. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt indstilling om projektets videre forløb, herunder om projektet skal søges ændret, søge tillægsbevilling eller annulleres.
8. Forsinkelsen skyldes stigende priser på anlæg. Merudgifterne søges evt. håndteret ved tillægsbevilling, evt. ved udmøntning af midler fra PL-puljen til stigende priser eller ved forslag om besparelser i projektet.
9. Forsinkelsen skyldes, at udbudsprocessen har taget længere tid end forventet, evt. pga. behov for genudbud.
10. Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at udskyde projektet pga. højt anlægstryk i området.
11. Forsinkelsen skyldes, at projekteringsfasen har taget længere tid end forventet. Det kan evt. skyldes behov for omprojektering som følge af fysiske ændringer i byen mv.
12. Forsinkelsen skyldes, at anlægsfasen har taget længere tid end forventet, hvilket kan skydes behov for ekstraarbejder som følge af uforudseelige forhold.
13. Forsinkelsen skyldes lange leveringstider på materialer.
14. Forsinkelsen skyldes retssag eller anden juridisk tvist, fx tvist med leverandør eller tvist ved erstatningssager eller ekspropriation.

27-2-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 886

Dokumentnummer i F2
71719

Sagsnummer i eDoc
2023-0018505

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

15. Forsinkelsen skyldes uforudseelige arkæologiske fund, der kræver yderligere undersøgelse, udgravning etc.
16. Forsinkelsen skyldes uforudseelige forhold i jorden, bl.a. fund af uregistrerede ledninger og evt. behov for koordinering med HOFOR mv.